

VŠĮ „GARGŽDŲ ŠVARA” VEIKLOS PROGRAMA

2012m.

Eil. Nr.	VEIKLA	ATSAKINGA INSTITUCIJA	TERMINAS
1.	VšĮ „Gargždų švara” įstatų įregistravimas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Iki 2012.02.08 +
2.	Sodra, VMI, banko sąskaitos atidarymas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Iki 2012.02.08 +
3.	Patalpų suderinimas, sąmatos parengimas remontui, teikimas finansavimui ir nuomai, teisės aktų parengimas ir sprendimo projektų pateikimas Tarybos posėdžiui 2012.02.28	VšĮ „Gargždų švara” direktorius Klaipėdos r. savivaldybė	Iki 2012.02.15 +
4.	Viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimas, komisijos sudarymas, viešųjų pirkimų plano 2012m. sudarymas ir paskelbimas, tech. sąlygų sudarymas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Iki 2012.03.15. +
4.	Atliekų surinkimo maršrutų sudarymas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Iki 2012.04.15 +
5.	Atliekas tvarkančios įmonės vežėjo parinkimo viešojo konkurso dokumentų parengimas ir viešojo konkurso paskelbimas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius Klaipėdos r. savivaldybė	Nuo 2012.02.10 + iki 2012.03.29
6.	Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimo programos viešojo pirkimo dokumentų rengimas ir viešojo pirkimo paskelbimas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Nuo 2012.02.10 + iki 2012.03.29
7.	VšĮ „Gargždų švara” 2012 m. biudžeto parengimas, tvirtinimas savivaldybės Taryboje	VšĮ „Gargždų švara” direktorius Klaipėdos r. savivaldybė	Nuo 2012.02.10 + iki 2012.02.23
8.	VšĮ „Gargždų švara” darbų, priešgaisrinės, vidaus darbo tvarkos ir kitų dokumentų parengimas	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Iki 2012.03.15 +
9.	VšĮ „Gargždų švara” darbuotojų atrankos skelbimas spaudoje, darbuotojų priėmimas (finansininko priėmimas nuo 2012.02.27)	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Nuo 2012.02.10 + iki 2012.04.29
10.	VšĮ „Gargždų švara” darbuotojų mokymai, patalpų parengimas darbui	VšĮ „Gargždų švara” direktorius	Nuo 2012.03.01 iki 2012.05.31
11.	VšĮ „Gargždų švara” internetinio tinklapio sukūrimo paslaugos viešojo pirkimo dokumentų parengimas ir pirkimo skelbimas	VšĮ „Gargždų švara”	Nuo 2012.03.01 iki 2012.04.31
12.	Informacijos viešinimas apie vietinės rinkliavos įvedimą už atliekų tvarkymą nuo 2012.05.01	VšĮ „Gargždų švara”	Nuo 2012.04.01 iki 2012.06.31
13.	Atliekas tvarkančios įmonės – vežėjo kontrolė	VšĮ „Gargždų švara”	Nuo 2012.07.01 iki 2012.12.31
14.	Mokėjimų pranešimų už atliekų tvarkymą formavimas ir siuntimas	VšĮ „Gargždų švara”	Nuo 2012.09.01 iki 2012.09.31
15.	VšĮ „Gargždų švara” 2013 m. biudžeto rengimas	VšĮ „Gargždų švara”	Iki 2013.02.01

Numatoma rinkliavos data be apskundimo procesų po viešųjų pirkimų vežėjo paslaugom

III ket. pradžia. 2012.07.01. (rinkliava įvedama tik ketvirtio pirmą mėnesį)

Direktorius
Rimantas Martinkus

2012.02.02.