


PAPILDOMAS
2013-10-30
Nr. T10-408
8 val. 48 min.



Klaipėdos rajone
savivaldybės meras

Gauta

2013-10-29 Nr. A4-1719

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Savivaldybės tarybai

2013-10-28 Nr. (1.27)-A5-5353

DĖL PRITARIMO PRADĖTI ŠILDYTI GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS PATALPAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2013-10-22 administracijos iniciatyva sušauktas susirinkimas ir aptarti Gargždų Minijos progimnazijos šildymo klausimai, o siūlymai išdėstyti protokole Nr. A6-344.

Savivaldybės administracija prašo Savivaldybės tarybos pritarti administracijos siūlymams. PRIDEDAMA. Protokolo kopija, 1 egz., 1 lapas.

Direktorius

Česlovas Banevičius

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INCIATYVA SUKVIESTO
SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2013 m. spalio 22 d. Nr. A6-354
Gargždai

Posėdis įvyko 2013-10-22 13.30 val.

Posėdžio pirmininkas Vidmantas Buivydas – Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Posėdžio sekretorius Vytautas Daukšas - Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Posėdyje **dalyvavo:** Virgilijus Liepinis - Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas, Algirdas Ronkus – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas, Aistė Mikulskytė – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ: Šildymo klausimo aptarimas remontuojamuose Gargždų Minijos progimnazijos patalpose.

SVARSTYTA Šildymo klausimo aptarimas remontuojamuose Gargždų Minijos progimnazijos patalpose.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

V. Buivydas: informavo, kad Statybos ir kelių priežiūros skyrius, atsižvelgdamas į šiuo metu rangovo atliekamus Gargždų Minijos progimnazijos patalpose statybos remonto darbus bei šių darbų specifiką, prašo išspręsti patalpų šildymo klausimą, kad nebūtų nutraukti pradėti darbai ir atidėti pavasariui.

A. Ronkus: Gargždų Minijos gimnazijos patalpos nėra pradėtos šildyti. Šildymo sistemos pilnai sutvarkytos, užpildytos, todėl nešildant patalpų žiemą vamzdynas gali būti sugadintas. Šiuo metu jau įrengtos valgyklos ir baigiamos įrengti sporto salės patalpos ir kad vaikai galėtų jomis naudotis reikia šias patalpas pradėti šildyti. Pagal technines betono stingimo charakteristikas jo tvirtėjimui reikalinga šiluma. Taip pat šiluma reikalinga apdailos darbams, paruoštų paviršių džiovimui. Kad galėtume vykdyti tolimesnius darbus prašome spręsti patalpų šildymo klausimą.

V. Buivydas: Kadangi valgyklos patalpos įrengtos, sporto salė baigiama įrengti ir jas rangovai lapkričio pirmomis dienomis atiduos eksploatuoti progimnazijai, jos turi būti pradėtos šildyti. Manau Savivaldybė yra suinteresuota, kad švietimo objektas būtų atiduotas anksčiau laiko, todėl reikėtų minimaliai šildyti ir kitas remontuojamas patalpas. Siūlyčiau progimnazijos patalpose nustatyti ir palaikyti temperatūrą neviršijančią +10 C.

NUTARTA:

Susirinkimo dalyviai siūlo:

1. Gargždų Minijos progimnazijos patalpose pradėti šildymą nuo 2013-11-04 dienos. Rangovo perduotose naudojimui patalpose palaikyti šilumą, vadovaujantis higienos normomis, o likusiose remontuojamose patalpose nustatyti šilumą ne didesnę kaip +10 C.

2. Gargždų Minijos progimnazijos administracijai pavesti kontroliuoti siūlomą šilumos palaikymo temperatūrinį režimą remontuojamose patalpose.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Susirinkimo dalyviai



V. Buivydas

V. Daukšas

V. Liepinis

A. Ronkus

A. Mikulskytė